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Powell School Improvement 
Team Meeting
Mejoramiento de Powell School 
Reunión de Equipo

March 3, 2016 9AM

3 de Marzo, 2016, 9AM

Don’t forget to sign-in (please print)
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Recap of Master Plan and Building D Floorplan
Recapitulación del Plan Maestro y del Plano del Edificio D

Subcontractors/Trades Currently Secured
Subcontratista/Trabajos Asegurados Actualmente

Overview of Permit Approval Process
Resumen del Proceso de Aprobación de Permiso

Upcoming School Construction Activities: March 2016
Próximas Actividades de Construcción Escolar: Marzo 2016

Design Team Review
Revisión del Equipo de Diseño

Demolition of Basement Stairs and Construction of Temporary ADA Ramp
Demolición de Escaleras del Subterráneo y Construcción de Rampa ADA Temporal

Agenda 
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Buildings A, B, C, and D - 1st Floor Master Plan
Edificios A,B,C y D - Plan Maestro de Primer Piso
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Buildings A, B, C, and D - 2nd Floor Master Plan
Edificios A,B,C y D - Plan Maestro de Segundo Piso
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Building D - 1st Floor Master Plan
Edificio D - Plan Maestro de Primer Piso
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Building D - 2nd Floor Master Plan
Edificio D - Plan Maestro de Segundo Piso
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Sitework
Lugar de Obra/trabajo

Structural Steel
Acero Estructural

Concrete
Cemento

Mechanical/Electrical/Plumbing
Mecánica/Electricidad/Plomería

Windows/Exterior Curtainwall/Glazing 
Ventanas/Cortina de Muro Exterior/Vidriado

Subcontractors/Trades Currently Secured:
Subcontratista/Trabajos Asegurados Actualmente
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 Submission to Department of Consumer and Regulatory Affairs (DCRA) for review by:
Sumisión al Departamento del Consumidor y Asuntos Regulatorios (DCAR) para su revisión por:

 Zoning Structural Mechanical/Electrical/Plumbing                  Others
Zonificación Estructural Mecánica/Electricidad/Plomería Otros

 Sister Agencies
Agencias Hermanas

 Department of Energy/Environment (DOEE) 
Departamento de Medio Ambiente del Distrito (DDOE, por sus siglas en inglés) 

 DC Water 
Agua De DC 

 Department of Transportation (DDOT)
Departamento de Transporte del Distrito (DDOT, por sus siglas en inglés)

 Department of Health (DOH)
Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés)

 Each department reviews the drawings for comments and approval
Cada departamento revisa los planos de construcción por comentarios y aprobación

 Review time per department will vary
El tiempo de revisión variará por departamento 

 Once all departments approve the drawings and signs off, the process is completed and the permit is issued
Cuando todos los departamentos aprueben los planos de construcción, el proceso termina y el permiso es otorgado.

Overview of Permit Approval Process
Resumen del Proceso de Aprobación de Permiso
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Upcoming School Construction Activities: March 2016
Próximas Actividades de Construcción Escolar: Marzo 2016

 Projected Start Dates pending receipt of work permit:
Fechas De Comienzo Estimadas Dependiendo de el Recibo del Permiso de Trabajo:

 Pending approval - Construction of Temporary Ramp at Existing 
Parking Lot (Auditorium Entrance) 
Aprobación pendiente - Construcción de Rampa Temporal en el Parqueadero Existente  
(Entrada al Auditorio) 

 The week following ramp construction - Demolition of basement 
stairs, excavation for basement and footings 
La semana siguiente después de construccion de rampa - demolición de las escaleras del 
sótano, excavación del sótano y del zapatas

 2 Weeks following basement stair demolition - Installation of 
Foundation Piers
Dos semanas después de la demolición de las escaleras del sótano - Instalación de pilares de 
fundación.
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Design Team Review 
Revisión del Equipo de Diseño 

 Building D furniture and equipment – March 18, 2016
Edificio D muebles y equipo - Marzo 18, 2016
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Demolition of Basement Stairs and Construction of Temporary ADA Ramp
Demolición de Escaleras del Subterráneo y Construcción de Rampa ADA Temporal
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Questions/Concerns?
Preguntas/Inquietudes?

Next Meeting: Next Month
Siguiente Reunión: Siguiente Mes

Contact: toussaint.webster@dc.gov and www.engagedcps.org
Por favor contactar: toussaint.webster@dc.gov y www.engagedcps.org

Don’t forget to sign-in (please print)
No se olvide registrarse (por favor imprima)

mailto:toussaint.webster@dc.gov
http://www.engagedcps.org/
mailto:toussaint.webster@dc.gov
http://www.engagedcps.org/
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Thank You! 
¡Gracias!
Next Meeting: Next Month
Siguiente Reunión: Siguiente Mes

Contact: toussaint.webster@dc.gov and www.engagedcps.org
Por favor contactar: toussaint.webster@dc.gov y www.engagedcps.org

Don’t forget to sign-in (please print)
No se olvide registrarse (por favor imprima)

mailto:toussaint.webster@dc.gov
http://www.engagedcps.org/
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